

Agiliza Frota — Roadmap de Sprints

Período: 22/04/2026 → 25/10/2026 | 13 sprints de 2 semanas | Total: 340h (RF: 200h | RNF: 140h) | Buffer: 5 dias (21–25/out)

Legenda: RF (azul) = Requisito Funcional | RNF (vermelho) = Requisito Não Funcional | Obs. = Dica de implementação

Sprint	Nome / Fase	Período	Carga	Detalhes e Observações
Fase 1 — Fundação				
	Setup + Autenticação	22/04 → 05/05	28h	RF: Autenticar usuários (8h) RNF: Segurança e integridade (início, 20h) Obs.: Configure repositório, banco PostgreSQL, Firebase Auth e variáveis de ambiente. Esta sprint define a base de todo o projeto.
	Cadastros e UX base	06/05 → 19/05	32h	RF: Gerenciar veículos, motoristas e unidades (12h) RNF: Interface simples / UX (20h) Obs.: Crie o design system (cores, componentes, tipografia) antes das telas de cadastro. A UX aqui guia todo o restante do app.
Fase 2 — Core do Motorista				
	Turno + Checklist	20/05 → 02/06	28h	RF: Registrar início/fim de turno com foto (12h) RF: Executar checklist antes do turno (4h) RNF: Operação parcialmente offline (início, 12h) Obs.: Foco no fluxo principal do motorista. O offline é crítico: o motorista pode estar sem sinal. Use fila local de sincronização.
	Chamados e Alertas	03/06 → 16/06	~28h	RF: Criar, classificar e priorizar chamados (12h) RF: Emitir alerta na central (8h) RNF: Múltiplos usuários simultâneos (início, 12h) Obs.: Implemente criação de chamados com prioridade (urgência/emergência) e alerta sonoro/visual na central. Teste com dois usuários simultâneos.
	Atribuição + Sugestão	17/06 → 30/06	28h	RF: Atribuir chamados manualmente (4h) RF: Sugerir unidade/veículo — regra simples (12h) RNF: Múltiplos usuários (conclusão, 12h) Obs.: A sugestão automática considera disponibilidade e tipo de atendimento — não só proximidade. Use regras simples (sem ML).
Fase 3 — Atendimento e GPS				
	Registro de atendimentos	01/07 → 14/07	24h	RF: Registrar andamento dos atendimentos (8h) RF: Validar cálculos manualmente (8h)

Sprint	Nome / Fase	Período	Carga	Detalhes e Observações
				RNF: Precisão dos cálculos (8h) <i>Obs.: Implemente o fluxo completo: início → andamento → fim. Inclua validação manual dos valores calculados (km, tempo).</i>
	GPS e Monitoramento	15/07 → 28/07	32h	RF: Monitorar frota em tempo real via GPS (20h) RNF: Confiabilidade do GPS (12h) <i>Obs.: Sprint mais técnica. Integre a API de mapas e implemente o painel de monitoramento em tempo real. Trate desconexões e perda de sinal.</i>
Fase 4 — Histórico, Rotas e Notificações				
	Histórico + Notificações	29/07 → 11/08	28h	RF: Histórico completo da frota e atendimentos (12h) RF: Notificar recepcionista hospitalar (8h) RNF: Minimizar interações do motorista (8h) <i>Obs.: O histórico deve ser filtrável por motorista, veículo e período. A notificação ao recepcionista deve ser automática na chegada do veículo.</i>
	Rotas e Tempo de Chegada	12/08 → 25/08	32h	RF: Tempo estimado de chegada — via API (12h) RF: Sugestão de rotas — básica via API (20h) <i>Obs.: Use a API do Google Maps para ETA e rota. Não implemente otimização complexa — rota básica já atende o escopo do TCC.</i>
Fase 5 — Relatórios e Qualidade				
	Relatórios + Auditoria	26/08 → 08/09	36h	RF: Gerar e exportar relatórios operacionais (8h) RF: Registrar logs de auditoria (12h) RNF: Escalabilidade conceitual (8h) RNF: Alta disponibilidade básica (8h) <i>Obs.: Sprint pesada — planeje com cuidado. Relatórios devem exportar PDF/Excel. Logs de auditoria devem registrar todas as ações críticas.</i>
	Performance + LGPD	09/09 → 22/09	32h	RNF: Operação offline (conclusão) RNF: Tempo de resposta (12h) RNF: LGPD nível básico (20h) RNF: Segurança (conclusão) <i>Obs.: Finalize o modo offline, otimize tempos de resposta e aplique regras de LGPD: consentimento, anonimização e retenção de dados.</i>
Fase 6 — Testes e Entrega				
	Testes e Validação	23/09 → 06/10	20h	<i>Sprint de testes e documentação</i> <i>Obs.: Execute testes automatizados (Jest + Cypress), avaliação heurística (Nielsen) e testes de carga</i>

Sprint	Nome / Fase	Período	Carga	Detalhes e Observações
				<i>(K6/JMeter). Corrija bugs. Faça validação com usuário (persona motorista).</i>
	Polish + Documentação TCC	07/10 → 20/10	16h	<i>Sprint de testes e documentação Obs.: Refinamentos finais de UI, escrita da documentação do TCC, preparação da apresentação. Os 5 dias restantes (21–25/10) são o buffer de segurança.</i>

* As sprints 12 e 13 são inteiramente de qualidade, documentação e entrega. Não deixe para a última hora.